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Sanierung Trockenmauern Dielenberg 

Schlussbericht 2014 – 2018 

 

Arbeiten 2018 

Im letzten Projektjahr wurden wie geplant die beiden Mauern auf den Parzellen 790 

(Hanspeter Hauri) und 788 (Pro Natura, unterhalb des Mittleren Dielenbergwegs) erstellt. 

Ausserdem fällt in die Abrechnungsperiode 2018 die aufgrund des Sturmschadens auf der 

Parzelle 792 von Ruedi Thommen 2017 neu erstellte Trockenmauer. Leider hat die 

Gebäudeversicherung nur einen kleinen Beitrag von Fr. 366.10 an den Schaden geleistet.  

Die Eigenleistungen des Weinbauvereins waren insbesondere 2018 deutlich höher als 

budgetiert. Alleine in diesem Jahr haben die Vereinsmitglieder 307 Arbeitsstunden geleistet. 

Aus diesem Grunde konnten wir zusätzlich auf der Parzelle 788 eine Leitplanke durch eine 

kleine Trockenmauer ersetzen. Ausserdem konnten wir die Kosten für die Steine für eine 

von Dieter Schneider in Eigenleistung erstellte Mauer auf seiner Parzelle 1043 übernehmen.   

 

  

Mauer Hauri (Parzelle 790)       Treppe auf Parzelle 790 

 

 

Weinbauverein  
Dielenberg  
Oberdorf BL 
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Mauer Pro Natura Parzelle 788                                        Ersatz Leitplanke Parzelle 788 

 

  

Bau der Doppelmauer auf Parzelle 1043 mit freiwilligen Fachleuten aus aller Welt und fast fertig 

 

   

Mauer Parzelle 1043 von unten                                      Anlage von Kleinstrukturen mit Restmaterial  

 

Der grösste Teil der Mauersteine stammen aus dem Raum Würzburg. Das Projekt von 

Erlebnisraum Tafeljura zur Reaktivierung eine einheimischen Steinbruchs ist leider ge-

scheitert. Immerhin konnten die beiden Steinbrüche Thomann und Müller in Liesberg 

animiert werden, in leider kleinen Mengen einheimische Steine zu liefern. Die Mauern auf 

der Pro Natura Parzelle sind daher vorwiegend aus Laufentaler Steinen gebaut. Die Mauer 

auf der Parzelle 1043 ist ein buntes Gemisch aus Laufentaler und Würzburger Steinen. 
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Finanzen 2018 

 

Ausgaben  Belege 

Maurerarbeiten Dieter Schneider 62'435.25 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Mauersteine Thomann/Müller Liesberg 8'294.00 5, 9 

Mauersteine Muschelkalk 15'378.10 3, 5, 7, 8, 9 

Bauarbeiten Gisler AG 18'217.55 10, 11, 12 

Eigenleistung Besitzer 6'285.00 13, 14, 15 

Eigenleistung Weinbauverein 9'210.00 13, 14, 15 

Kommunikation 382.35 16 

Projektleitung Pro Natura BL 2'500.00   

Total  122'702.25   

Finanzierung   

Fonds Landschaft Schweiz 40'000.00   

Swisslos Fonds Baselland 30'000.00   

Gemeinde Oberdorf 15'000.00   

Walder-Bachmann-Stiftung 12'000.00   

Eigentümer  11'267.25 17, 18 

Weinbauverein 9'000.00   

Pro Natura  4'749.35   

Pro Natura Baselland 685.65   

Total  122'702.25   

 

 

Bilanz Trockensteinmauerbau 2014 – 2018 

Dank der grossen Unterstützung der Geldgeber sowie der hervorragenden Zusammenarbeit 

mit dem Weinbauverein und den verschiedenen Auftragsnehmern konnte das Projekt 

programmgemäss realisiert werden. Insgesamt wurden rund 350 Quadratmeter neue 

Trockenmauern erstellt.  

Der ökologische und landschaftliche Wert des Rebbergs Dielenberg hat damit deutlich 

gewonnen und wird dies in Zukunft noch weiter tun, wie das Folgeprojekt des 

Weinbauvereins beweist.  
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Gruppenbild anlässlich der Eröffnung: Hanspeter Hauri (Weinbauverein), Andreas Lack (FLS), Dieter 

Schneider (Trockenmaurer), Ruedi Thommen (Weinbauverein), Urs Chrétien (Pro Natura Baselland) 

Am 31. Mai 2018 wurde die das Projekt offiziell eingeweiht und eine Infotafel enthüllt 

(Beilage 19). In der Volksstimme von Baselland und der Oberbaselbieter Zeitung wurde je 

ein ausführlicher Bericht publiziert (Beilagen 20 und 21). Die Basler Zeitung und die 

Basellandschaftliche Zeitung druckten je eine Kurzmeldung aufgrund unseres  

Mediencommuniqués (Beilage 22). Im Pro Natura lokal 4/18 wurde der Artikel der OBZ als 

Schwerpunktartikel verwendet (Beilage 23). Der umfangreiche Apéro für die Eröffnung 

wurde vom Weinbauverein offeriert.  

 

 

Übersicht über die neue erstellten Trockenmauern 2014 – 2018 
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Finanzen 2014 – 2018 

 

Budget Finanzierung 2014-2015 2016 2017 2018 2014-2018 

Fonds Landschaft Schweiz 57'000 25'000 25'000 25'000 132'000 

Swisslos Fonds Baselland 60'000 30'000 30'000 30'000 150'000 

Gemeinde Oberdorf 30'000 15'000 15'000 15'000 75'000 

Walder-Bachmann-Stiftung 22'000 13'000 5'000 13'000 53'000 

Eigentümer  17'000 14'500 14'500 14'500 60'500 

Pro Natura  9'000 0 8'000 3'000 20'000 

Eigenleistung Weinbauverein 4'000 1'500 1'500 1'500 8'500 

Pro Natura Baselland 3'000 1'000 1'000 1'000 6'000 

Total  202'000 100'000 100'000 103'000 505'000 

      

Rechnung Finanzierung 2014-2015 2016 2017 2018 2014 - 2018 

Fonds Landschaft Schweiz 57'000.00 10'000.00 25'000.00 40'000.00 132'000.00 

Swisslos Fonds Baselland 60'000.00 30'000.00 30'000.00 30'000.00 150'000.00 

Gemeinde Oberdorf 30'000.00 15'000.00 15'000.00 15'000.00 75'000.00 

Walder-Bachmann-Stiftung 22'000.00 6'000.00 13'000.00 12'000.00 53'000.00 

Eigentümer  17'000.00 11'984.45 10'530.20 11'267.25 50'781.90 

Weinbauverein 4'000.00 1'500.00 3'000.00 9'000.00 17'500.00 

Verkauf Mauersteine 0.00 1'200.00 0.00 0.00 1'200.00 

Pro Natura  9'000.00 0.00 6'054.00 4'749.35 19'803.35 

Pro Natura Baselland 3'165.60 3'023.45 3'027.00 685.65 9'901.70 

Total  202'165.60 78'707.90 105'611.20 122'702.25 509'186.95 

      

Rechnung Ausgaben 2014-2015 2016 2017 2018 Total  

Maurerarbeiten Dieter Schneider 104'332.95 37'497.50 70'634.90 62'435.25 274'900.60 

Mauersteine Laufental 0.00 0.00 7'058.50 8'294.00 15'352.50 

Mauersteine Muschelkalk 24'4262.85 11'023.65 5'410.85 15'378.10 56'275.45 

Bauarbeiten Gisler AG 54'609.30 21'476.75 12'685.15 18'217.55 106'988.75 

Arbeiten Öko-Job 5'060.90 0.00 631.80 0.00 5'692.70 

Eigenleistung Besitzer 4'420.00 5'235.00 3'930.00 6'285.00 19'870.00 

Eigenleistung Weinbauverein 3'479.00 975.00 2'760.00 9'210.00 16'424.00 

Kommunikation 800.60  0.00 0.00  382.35 1'182.95 

Projektleitung Pro Natura BL 5'000.00 2'500.00 2'500.00 2'500.00 12'500.00 

Total  202'165.60 78'707.90 105'611.20 122'702.25 509'186.95 

Die Belege für die Jahre 2014 – 2017 wurden mit den entsprechenden Zwischenberichten versandt und können 

bei Bedarf gerne nachgeliefert werden.  
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Wiedehopf-Nistkasten 
 

Das Trockenmauerprojekt am Dielenberg ist ein Musterbeispiel eines Gemeinschafts-

projekts, bei welchem alle am gleichen Strick zogen und welches wie am Schnürchen lief. 

Dieses Projekt hat schlicht Freude bereitet und wird für viele Jahrzehnte – wenn nicht 

Jahrhunderte – die Landschaft verschönern, den vielen Kleintieren wie Schlingnattern, 

Eidechsen und vielleicht später mal dem Wiedehopf Unterschlupf bieten und nicht zuletzt die 

Bewirtschaftung dieses einmalig schönen und vielfältigen Rebbergs sicherstellen.  

 

Besonders erfreulich ist, dass unser 5-Jahresprojekt heute zwar abgeschlossen wird, dass 

der Weinbauverein in Eigenregie den Trockenmauerbau nach bewährter Manier jedoch 

weiterführt – dies nur 5 Jahre nachdem der Verein eine eingebrochene Trockenmauer durch 

eine Betonmauer ersetzen wollte .... 

 

 

Liestal, 13. November 2018  

Urs Chrétien 

 

 


